

Projektmanagement für Betriebsräte



Umsetzen von Aufgaben des Betriebsrats durch Projektmanagement

Kennung 2415/2024	Dauer Montag bis Freitag	Standort Ostseebad Heringsdorf / Usedom	Hotel Hotel Kaiserhof Heringsdorf	Teilnehmer Max. ca. 18 Teilnehmer
-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--

Kenntnisse nach Abschluss des Seminars

- Ziele erarbeiten und festlegen
- Ohne Pannen vom Projektstart bis zum Ende
- Zwischenergebnisse festlegen und erreichen
- Motivation während der Arbeit an einem Projekt
- Der richtige Abschluss eines Projekts

Eine strukturierte Arbeitsorganisation ist die Grundlage jedweder Betriebsratsarbeit. Mit Hilfe moderner Methoden aus dem Projekt- und Zeitmanagement ist effektives und effizientes Arbeiten im Betriebsrat möglich. Im Seminar „Projektmanagement für Betriebsräte“ lernen die Teilnehmer, wie sie auch komplexe Aufgaben strukturiert planen, Arbeitsschritte priorisieren und in überschaubarer Zeit konstruktive Lösungen entwickeln können. Sie erfahren, was eine erfolgreiche Projektorganisation ausmacht – vom motivierten Start über klar definierte Zwischenergebnisse bis hin zum gelungenen Abschluss eines Projekts.

Klärung der Projektthemen des Betriebsrats

- Rechtliche Einordnung der Themen
- Welche Ziele sollen erreicht werden?
- Der richtige Projektstart
- Was sind die Positionen und Forderungen des Betriebsrats?
- Pannen im BR-Alltag – Vermeidung durch Projektmanagement
- Warum Strukturen aus dem Projektmanagement in der Betriebsratsarbeit zum Erfolg führen
- Erfolgs- und Risikokriterien beschreiben
- Priorisierung der Themen

Bearbeitung der Projektthemen

- Klare Formulierung der Aufgabenstellung
- Aufteilung von Zuständigkeiten – worauf muss hier geachtet werden?
- Ergebnisorientierung: Festlegung von Terminen und Fristen
- Engagement und Motivation für Vorhaben des Betriebsrats
- Selbststeuerung in der ehrenamtlichen Arbeit
- Durchsetzungsvermögen von Betriebsräten
- Fallen der eigenen Betroffenheit und ihre Auswirkungen
- Angemessene Verhaltensweisen

Bearbeitung der Aufgaben durch die Projektgruppe

- Wie erstelle ich einen Projektstrukturplan und einen Projektmeilensteinplan – das “Who is Who”
- Motivierende Projektmeilensteine und deren Präsentation als Erfolgsfaktor
- So funktioniert eine effektive Kommunikation im Projekt
- Definition eines Projekts in der Betriebsratsarbeit: Der klare Projektauftrag
- Projektverantwortung im Team – so entsteht sie bei jedem BR-Mitglied
- Bedeutung und Wirkung eines erfolgreichen Projekts – Umgang mit gescheiterten Projekten

Workshop: Umsetzung in die Praxis Ihres Betriebsrats

Dieses Seminar wurde von dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen nach Beratung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände als geeignet anerkannt. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen sind möglich.

aas Akademie für Arbeits- und Sozialrecht Ruhr-Westfalen GmbH
Am Bugapark 1a ■ 45899 Gelsenkirchen ■ T 0209 165 85 - 0 ■ F 0209 165 85 - 31
info@aas-seminare.de ■ www.aas-seminare.de

BEGINN

Mo. 10.06.2024 15:00

ENDE

Fr. 14.06.2024 12:30

ANSPRUCHSGRUNDLAGE

§ 37 Abs. 6 BetrVG,
§ 54 Abs. 1 i.V.m. § 46 Abs. 1 BPersVG bzw.
das entsprechende LPersVG

HOTEL

Hotel Kaiserhof Heringsdorf
Strandpromenade/Kulmstraße 33
17424 Ostseebad Heringsdorf / Usedom

HOTELPREISE

Vollpensionspauschale, mit
Übernachtung (VP) * **264,44 €**

Tagungspauschale mit
Abendessen, ohne Übernachtung **125,37 €**
(TPAE) *

Tagungspauschale ohne
Abendessen, ohne Übernachtung **86,01 €**
(TP) *

* pro Person und Nacht zzgl.
MwSt.

SEMINARPREISE

mit Kollegenrabatt **ab 1490,- €**

1. Teilnehmer 1590,- €

2. Teilnehmer 1540,- €

Weitere Teilnehmer 1490,- €

Seminargebühren zzgl
Hotelkosten und MwSt

